

Kartuzy 16.03.2020 r.

Wykonawca:

ELWOZ ECO

Sp. z o.o.

ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
NIP 589-10-50-774, REGON 191060318
tel. 58 681 22 99

(K5)

Zamawiający:

GMINA ŻUKOWO

83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52

Dotyczy: ZP-120/2/2019

**PISMO W SPRAWIE
MOŻLIWYCH UTRUDNIENÍ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z chorobą zakaźną COVID-19 (corona-virus-disease-2019), jak również mając na uwadze szczegółowe przepisy prawne przyjęte przez polskie władze, tj. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), pragniemy wskazać na następujące poniższe okoliczności dotyczące realizacji umowy ZP-120/2/2019

Z uwagi na trudny do przewidzenia rozwój dalszych zdarzeń w związku z chorobą zakaźną COVID-19, możliwe jest wystąpienie okoliczności, które w znacznym stopniu utrudnią lub uniemożliwią realizację umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami. Dostrzegamy możliwe utrudniania w realizacji całości i/lub części umowy w zakresie m.in. częstotliwości świadczenia usługi i/lub terminu realizacji umowy. Możliwe jest również wystąpienie innych dalszych konsekwencji, które są trudne do przewidzenia na chwilę obecną. Powyższe związane jest z zagrożeniem epidemiologiczno – sanitarnym, absencją pracowników, jak również możliwymi dalszymi szczegółowymi wymogami prawnymi przyjmowanymi przez ustawodawcę.

Pragniemy podkreślić, iż spółka jako wykonawca, doloży wszelkiej należytej staranności aby wykonywać umowę w sposób należyty i zgodny z wymogami środowiskowymi, mimo wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy.

Dodatkowo pragniemy zapewnić, iż będziemy informować na bieżąco o postępujących utrudnieniach związanych z realizacją umowy. Jednocześnie sygnalizujemy, że wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności nie powinno stanowić podstawy do negatywnej oceny działalności wykonawcy, w szczególności nie powinno prowadzić do naliczania kar umownych oraz nie powinno wpływać na kwestie rozliczeń umowy.

Celem zachowania ciągłości komunikacji dotyczącej realizacji umowy, zostały podjęte specjalne działania organizacyjne w spółce, w tym zostały ustanowione osoby, które będą udzielały informacji odnośnie możliwych utrudnień w realizacji umowy. Poniżej dane kontaktowe:

- Adam Miotk, tel. 607 335 200, adres email adam.miotk@elwozeco.pl

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zachęcamy Państwa do kontaktu. Z naszej strony postaramy się niezwłocznie udzielić stosowanych informacji i wyjaśnień odnośnie zasad realizacji umowy w powyżej wskazanych nadzwyczajnych okolicznościach.

W imieniu Wykonawcy


ELWOZECO Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Wiesław Mokułat